

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа с. Хайыраканский  
муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»

Принято:  
на педагогическом совете №  
от «09» марта 2022г.  
протокол № 4

Утверждаю:  
директор школы:  
С.А. Айыр-оол С.К.  
Приказ № 10 от «11» марта 2022 г.



ПРОГРАММА  
антирисковых мер по устранению фактора риска  
«Низкий уровень оснащения школы»  
МБОУ СОШ с. Хайыраканский  
муниципального района  
«Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»

Хайыракан-2022г.

## Содержание

1. Цели и задачи развития образовательной организации
2. Целевые показатели
3. Методы сбора и обработки информации
4. Сроки реализации программы
5. Ожидаемые конечные результаты
6. Исполнители
7. Дорожная карта реализации Программы антикризисных мер

## I. цели и задачи по рисковому профилю «Низкий уровень оснащения школы».

**Цель:** создание обеспеченности современными средствами обучения, в том числе электронными учебниками и обеспечение образовательного процесса новейшим оборудованием, техникой.

### **Задачи:**

- создание условий для коммуникационных технологий;
- обеспечение библиотечного фонда цифровыми образовательными ресурсами;
- проведение текущего ремонта;
- обеспечение безопасности образовательного процесса.
- 

### **Целевые показатели**

| № п.п. | Направления  | Целевые показатели |                       | Примечание  |
|--------|--|--------------------|-----------------------|---|
|        |  | Количество         | Процентный показатель |   |
| 1      | Количество оснащенных кабинетов                          | 4                  | 17                    | Увеличить количественный и процентный показатель данных |
| 2      | Количество АРМ учителя                                   | 3                  | 7                     |   |
| 3      | Количество компьютерной техники (ПК, ноутбуки, планшеты) | 71                 | 21                    |   |
| 4      | Количество учебников                                     | 11709              | 100%                  |   |

### **Методы сбора и обработки информации**

- разработка НПА (нормативно-правовых актов по школе)
- проведение мониторинга качества образования;
- консультации (групповые, индивидуальные);
- индивидуальные беседы;
- анкетирование;
- посещение уроков;
- опросы.

## Сроки реализации программы

**Первый этап** (март-апрель 2022 года) – подготовительный

**Цель:** разработка и утверждение программы антирисковых мер.

**Второй этап** май-ноябрь 2022 года) – экспериментально-внедренческий.

**Цель:** реализация плана мероприятий по достижению целей и задач

**Третий этап** (сентябрь 2022 года) – этап промежуточного контроля и коррекции.

**Цель:** отслеживание и корректировка реализации программ.

**Четвертый этап** (декабрь 2022 года) – этап итогового контроля

**Цель:** подведение итогов реализации Программы.

### Ожидаемые конечные результаты

Улучшение материально-технической базы школы.

### Исполнители

Коллектив МБОУ СОШ с. Хайыраканский

### Дорожная карта реализации Программы антикризисных мер

| № п.п. | Меры/мероприятия   | Сроки                | Показатель реализации   |
|--------|--|----------------------|---|
| 1      | Проведение анализа материально-технической, санитарно-гигиенических условий учреждения потребностей в приобретении учебного и иного оборудования в соответствии с профилем, спецификой и учебными программами, реализуемыми образовательным учреждением. | Март-апрель 2022г.   | Аналитическая справка   |
| 2      | Косметический ремонт учебных кабинетов, замена освещения в учебных кабинетах.  | Июнь-август 2022г.   | косметический ремонт учебных кабинетов, замена освещения в учебных кабинетах                  |
| 3      | Включение технологий с использованием ЦОР в организации учебного процесса по биологии, химии, физике, истории и обществознании.  | Март -декабрь 2022г. | подготовка мультимедийного оборудования , внесение изменений в рабочие программы по предметам |

|   |   |                         |   |
|---|---|-------------------------|---|
| 4 | Обновление компьютерного интерактивного и мультимедийного оборудования с программным обеспечением оборудования и специального программного обеспечения.   | Сентябрь-декабрь 2022г. | приобретение мультимедийного оборудования с программным обеспечением  |
| 5 | Подключение локальной сети Интернет в библиотеку для использования интернет-ресурсов.   | Сентябрь-декабрь 2022г  | подключение локальной сети для использования сети интернет  |
| 6 | Обновление помещений для внеурочных занятий, освоения компьютерных технологий, ведения физкультурно-оздоровительной, деятельности.  | июнь-август-2022г.      | обновление помещений для внеурочных занятий, освоения компьютерных технологий, ведения физкультурно-оздоровительной, деятельности. обновление УМК по общеобразовательным программам в соответствии с ФП и заказом школы |
| 7 | Обновление УМК на 2022-2023 учебный год.  | май-сентябрь 2022г.     | обновление УМК в соответствии с ФП и заказом школы  |
| 8 | Участие в методических вебинарах «Современные исследования о школьной неуспешности». «Опыт школы по ликвидации риска путем налаживания партнерских отношений с муниципалитетом, выпускниками школы и социальными партнерами, получение грантовой поддержки и развития внебюджетной деятельности». | Апрель , август 2022г.  | Участие педагогического коллектива в вебинарах.   |